

بسم الله الرحمن الرحيم

# جمعية البر بمركز سلطنة

جمعية  
البر الأهلية  
بسلطنة



## مشروع التحقيقية

## المدرسية والزبي المدرسي



نوزع الحقائب والقرطاسية على طلبة المدارس

## مقدمة :

حال أطفالنا يقول أننا من حقنا أن نتعلم ونلعب ونلهو كباقي أطفال العالم من حقي أن امتلك قلمًا وممحةً ودفترًا من حقي أن اذهب إلى مدرستي بأمان أليست هذه حقوقي؟؟؟!

تسعى جمعية البر الخيرية بسلطنة لتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية والذي تدور فكرته حول توفير حقيبة مدرسية مجهزة بكامل الاحتياجات المدرسية للأيتام المسجلين لدى الجمعية بالإضافة لأبناء الأسر ذوي الدخل المحدود الموجودين داخل مدارس مركز سلطنة و القرى التابعة له .

# فكرة المشروع :

تقديم عدد (٣٠٠) حقية مدرسية معبأة بالكامل من القرطاسية المدرسية والزي المدرسي في بداية العام الدراسي للطلاب المحتاجين والأيتام لسد جانب من احتياجاتهم في بداية السنة الدراسية الجديدة .

## محتويات الحقيبة :

(دفاتر ، مجموعة أقلام جبر ملونة، أقلام رصاص ، مسطوره  
،برايات ، محايات ، تجاليد ، علبة هندسة ، الزي المدرسي).

# أهداف المشروع :

١. إعانة أولياء أمور الطلاب والطالبات من الفقراء والمحتاجين في شراء مستلزمات المدرسة لأبنائهم .
٢. إدخال البسمة في نفوس أبناءنا الطلاب والطالبات لشراء ما يحتاجونه وبكل أريحية .
٣. تخفيف العبء المادي الملقى على كاهل الأسر الفقيرة .
٤. مساعدة طلاب المدارس للأسر المحتاجة و الأيتام.

# الفئة المستهدفة :

- الأيتام
- الطلاب من الاسر الفقيرة
- الطلاب من الأسر المتعففة
- الطلاب من ذوي الدخل المحدود

# آلية تنفيذ المشروع :

- إعداد قوائم الطلاب المستفيدين من المشروع.
- طرح المناقصات ودراستها من قبل لجنة المشتريات وإرساء العرض على المكتبة صاحبة السعر والصنف الجيد.
- توزيع قسائم شرائية على مستحقيها لشراء مستلزماتهم من الجهة التي يتم التعاقد معها.
- توثيق التصوير الفوتوغرافي

# ميزانية المشروع :

النشاط	المسؤول	المدة	التكلفة
المرحلة الأولى: بحث الحالات و الترشيح			
وضع معايير الاختيار والترشيح	لجنة المشروع	2	0
بحث حالات الاسر الأشد حاجة	مدير شؤون المستفيدين	5	0
تحديد الاسر الأشد حاجة من المستفيدين	مدير المشروع	1	0
اعتماد الاسر المستحقة من قبل لجنة المشروع	لجنة المشروع	1	0
المرحلة الثانية: تقديم المساعدات للأسر المحتاجة			
تجهيز كشوفات تسليم الحقائب	مدير المشروع	2	0
التعاقد مع مورد وشراء الحقائب	مدير المشروع	2	75000
تسليم القسائم للمستفيدين	مسؤول المستودع	15	0
المرحلة الثالثة: التوثيق وتقديم التقارير و الاغلاق			
توثيق الدعم المقدم	مسؤول الاعلام	1	2000
تقديم التقرير الختامي		1	0
المجموع			77000

# مخرجات المشروع :

- ✓ تقديم عدد ( ٣٠٠ ) حقيبة مدرسية
- ✓ مساعدة عدد ( ٨٥ ) اسرة
- ✓ ابراز دور المانحين في خدمة المجتمع
- ✓ نيل البر والثواب